



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://www.potegowo.pl>)

Home > Zakończono realizację zadania azbestowego 2021-2022

---

## **Zakończono realizację zadania azbestowego 2021-2022**

30.09.2022



**WFOŚiGW**  
w Gdańsku

Gmina Potęgowo zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Potęgowo (edycja 2021)” w ramach umowy o dofinansowanie nr WFOŚ/D/III-58.S/7102/2021/AZBEST-2021 z dnia 07 października 2021 roku, zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku [1], w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Zadanie zostało podzielone na 2 etapy, I etap w roku 2021, II etap w 2022 roku.

Zakładano, że **łącznie 82,995 Mg** wyrobów będzie zutylizowane, w tym 13,25 Mg do demontażu i transportu, a 69,745 Mg do transportu. Na podstawie planowanej ilości wyrobów przeznaczonych do utylizacji oraz po wyłonieniu Wykonawcy oszacowano koszt zadania na kwotę do 44 112,55 zł brutto. Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku do kwoty 21 114,00 zł brutto.

W trakcie realizacji zadania 1 właściciel nieruchomości przesunął usługę z 2021 r. na rok 2022 r., a 4 właściciele nieruchomości wycofało swoje wnioski.

Łącznie zutylizowano 61,055 Mg wyrobów zawierających azbest z 30 posesji, na kwotę 32 277,75 zł, koszt kwalifikowany opiewał na kwotę 21 040,00 zł. Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW w wysokości 14 727,00 zł. Udział finansowy mieszkańców wyniósł 17 550,75 zł.

**W I etapie zutylizowano 57,215 Mg** wyrobów zawierających azbest, w tym:

- 9,08 Mg – demontaż i transport (4 posesje)
- 48,135 Mg – transport (24 posesje)

**Koszt I etapu:** 30 396,15 zł brutto, w tym:

- udział finansowy mieszkańców 16 475,15 zł brutto
- dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku 13 921,00 zł brutto
- koszt kwalifikowany zadania 19 888,00 zł

**W II etapie zutylizowano 3,84 Mg** wyrobów zawierających azbest, w tym:

- 0,0 Mg – demontaż
- 3,84 Mg – transport (2 posesje)

**Koszt II etapu:** 1 881,60 zł brutto, w tym:

- udział finansowy mieszkańców 1 075,60 zł brutto
- dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku 806,00 zł brutto
- koszt kwalifikowany zadania 1 152,00 zł

---

**Source URL:** <https://www.potegowo.pl/en/node/4015?date=2026-02>

#### Links

[1] <https://wfos.gdansk.pl/>